

**План-график мероприятий
 введения федеральных основных общеобразовательных программ
 в образовательных организациях г.Рыбинска в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок и исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне	Март 2023 года	ДО	МУ ДПО ИОЦ - организации-оператор, координирующая вопросы введения ФООП. Обеспечено вхождение в единую региональную информационно-управленческую площадку для руководителей, методистов, педагогических работников
2	Актуализация деятельности МУ ДПО ИОЦ по координации введения ФООП в муниципалитете (ММО учителей-предметников)	Март 2023 года	МУ ДПО ИОЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
3	Проведение серии совещаний для административных команд и педагогических работников по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	Март-август 2023 года	МУ ДПО ИОЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровне
4	Проведение совещаний с руководителями муниципальных ОО по вопросам введения ФООП	Март-август 2023 года	ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МУ ДПО ИОЦ	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	Май-август 2023 года	ДО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами

1	2	3	4	5
6	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Май 2023	ДО, ИОЦ, ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7	Организация участия педагогического сообщества г.Рыбинска в окружных совещаниях Министерства просвещения РФ по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику у Минпрос РФ	ГАУ ДПО ЯО ИРО МУ ДПО ИОЦ	В мероприятиях приняли участие сотрудники ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, специалисты МОУО, педагогические команды ОО
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению ФООП	Май-июнь 2023 года	ДО, МУ ДПО ИОЦ	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	ИМС заместителей директоров по УВР общеобразовательных организаций по вопросам перехода на обновленные ФГОС	В течение года	МУ ДПО ИОЦ	Своевременно оказана адресная помощь административным работникам ОО
10	Постоянно действующий семинар для руководителей школьных предметных МО «Федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) и федеральные рабочие программы учебных предметов (ФРП) НОО, ОО, СОО как механизм сохранения и развития единого образовательного пространства России»	В течение года	МУ ДПО ИОЦ	Методическое сопровождение введения ФООП
11	Методическое сопровождение и организация	В течение года	МУ ДПО ИОЦ	Апробация методических рекомендаций по переходу на ФООП, диссеминация опыта

1	2	3	4	5
	деятельности опорных школ (лицей № 2, СОШ №№ 12, 17, 30, 32) по обеспечению методической и консультационной помощи при переходе на обновленные ФГОС и формирование функциональной грамотности обучающихся			работы опорных школ
12	Актуализация работы муниципальных методических объединений учителей-предметников. Постоянно действующий семинар для руководителей школьных предметных методических объединений «Реализуем обновлённый стандарт: методическая поддержка учителей при реализации примерных рабочих программ НОО, ООО, СОО»	В течение года	МУ ДПО ИОЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13	Адресная помощь образовательным организациям по введению обновленных ФГОС СОО, в том числе online консультирование (по запросу)	В течение года	МУ ДПО ИОЦ	Своевременное решение актуальных проблем
14	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров, образовательных событий по актуальным вопросам введения	В течение года	ГАУ ДПО ЯО ИРО, МУ ДПО ИОЦ	Проведено не менее 2 мероприятий, на которых созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов

1	2	3	4	5
	ФООП			
15	Организация сопровождения педагогических работников по вопросам разработки рабочих программ в федеральном онлайн- конструкторе, размещенном на портале ЕДСОО	Май - август 2023 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	В 2023-2024 учебном году не менее 90% рабочих программ 1, 2, 5, 6, 10 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

16	Направление на обучение руководителей и специалистов, методистов ГАУ ДПО ЯО ИРО	Март-сентябрь 2023 года	МУ ДПО ИОЦ	Прошли обучение в ГАУ ДПО ЯО ИРО не менее 90% кадров
17	Организация курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций	Апрель -май 2023 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ярославской области прошли обучение в соответствии с техзаданием ГАУ ДПО ЯО ИРО
18	Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников	Апрель -май 2023 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	ИРО

V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП

19	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП	Май - июнь 2023 года	ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% ОО приняли участие в мониторинге
20	Проведение собеседований с руководителями школ по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	ДО г.Рыбинск	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП

1	2	3	4	5
21	Организация экспертных выездов в школы по итогам мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май 2023 года	ДО, МУ ДПО ИОЦ	Оказана помощь ОО по вопросам введения ФООП
22	Проведение мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	ДО г.Рыбинск	100% ОО Ярославской области реализуют ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФООП в ОО г.Рыбинска	В течение года	ДО г.Рыбинск	Публикация не менее 2 инфоповодов на официальных сайтах ДО, МУ ДПО ИОЦ, ОО г.Рыбинск

Список сокращений

1. ДО –департамент образования Ярославской области;
2. ДО г.Рыбинск – Департамент образования Администрации городского округа г.Рыбинск
3. ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;
4. МУ ДПО ИОЦ – муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр»
5. ФООП – федеральная основная образовательная программа;
6. ОО – общеобразовательная организация;
7. МОУО – муниципальные органы управления образованием;
8. РФ – Российская Федерация
9. ЕДСОО – единое содержание общего образования.